



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**

CNPJ: 08.885.100/0001-54

**OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CLM**

Local: CAMPUS DE LUIZ MENEGHEL

Data do orçamento: MAIO DE 2025

SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202503\_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

LETICIA SACOMAN SAMPAIO

ARQUITETA E URBANISTA CAU A132694-5

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.319,40	1,96%	33,0%	R\$ 2.415,40	33,0%	R\$ 2.415,40	34,0%	R\$ 2.488,60
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.057,50	1,89%	100,0%	R\$ 7.057,50	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
3	SERVIÇOS PRELIMINIARES	R\$ 10.740,25	2,88%	100,0%	R\$ 10.740,25	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 27.327,66	7,32%	80,0%	R\$ 21.862,13	20,0%	R\$ 5.465,53	0,0%	R\$ -
5	FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO	R\$ 57.505,19	15,41%	80,0%	R\$ 46.004,15	20,0%	R\$ 11.501,04	0,0%	R\$ -
6	QUADRA DE AREIA	R\$ 46.707,40	12,52%	0,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 37.365,92	20,0%	R\$ 9.341,48
7	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 137.376,23	36,82%	30,0%	R\$ 41.212,87	60,0%	R\$ 82.425,74	10,0%	R\$ 13.737,62
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.082,41	8,60%	30,0%	R\$ 9.624,72	50,0%	R\$ 16.041,20	20,0%	R\$ 6.416,48
9	ÁREA EXTERNA - CALÇADA/RAMPA	R\$ 42.142,70	11,29%	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 21.071,35	50,0%	R\$ 21.071,35
10	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 3.070,75	0,82%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 3.070,75
11	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.787,43	0,48%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 1.787,43
	TOTAL	R\$ 373.116,93	100,00%						
		R\$ parcial (valor)	R\$		138.917,03	R\$	176.286,19	R\$	57.913,72
		%_parcial			37,23%		47,25%		15,52%
		R\$_acumulado	R\$		138.917,03	R\$	315.203,22	R\$	373.116,93
		%_acumulado			37,23%		84,48%		100,00%