



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CCP

Local: CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Data do orçamento: SET DE 2023

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

AMANDA ALVES DA SILVA -

ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.886,55	2,63%	100,0%	R\$ 3.886,55	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
1.2	REPAROS	R\$ 43.193,09	29,21%	70,0%	R\$ 30.235,17	20,0%	R\$ 8.638,62	10,0%	R\$ 4.319,31
1.3	ELÉTRICA	R\$ 6.142,93	4,15%	10,0%	R\$ 614,29	60,0%	R\$ 3.685,76	30,0%	R\$ 1.842,88
1.4	PINTURA	R\$ 73.117,83	49,45%	20,0%	R\$ 14.623,57	35,0%	R\$ 25.591,24	45,0%	R\$ 32.903,02
1.5	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 19.426,31	13,14%	10,0%	R\$ 1.942,63	45,0%	R\$ 8.741,84	45,0%	R\$ 8.741,84
1.6	FINALIZAÇÕES	R\$ 2.094,55	1,42%	20,0%	R\$ 418,91	40,0%	R\$ 837,82	40,0%	R\$ 837,82
	TOTAL	R\$ 147.861,27	100,00%						
				R\$ parcial (valor)	R\$ 51.721,12	R\$ 47.495,28	R\$ 48.644,87		
				%_parcial	34,98%	32,12%	32,90%		
				R\$_acumulado	R\$ 51.721,12	R\$ 99.216,40	R\$ 147.861,27		
				%_acumulado	34,98%	67,10%	100,00%		