



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO CCS
Local: Centro de Ciências da Saúde
Data do orçamento: AGO DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
AMANDA ALVES DA SILVA -
ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.840,13	1,83%	100,0%	R\$ 8.840,13	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
1.2	REPARO NO PISO - EROSÃO	R\$ 4.953,17	1,02%	50,0%	R\$ 2.476,59	50,0%	R\$ 2.476,59	0,0%	R\$ -
1.3	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 257.630,68	53,30%	40,0%	R\$ 103.052,27	30,0%	R\$ 77.289,20	30,0%	R\$ 77.289,20
1.4	PINTURA	R\$ 923,00	0,19%	20,0%	R\$ 184,60	40,0%	R\$ 369,20	40,0%	R\$ 369,20
1.5	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 641,79	0,13%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 641,79
1.6	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 9.017,78	1,87%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 9.017,78
1.7	EQUIPAMENTO - PISO DA QUADRA	R\$ 201.363,13	41,66%	20,0%	R\$ 40.272,63	45,0%	R\$ 90.613,41	35,0%	R\$ 70.477,10
1.8	FINALIZAÇÕES	R\$ 2.529,84	0,52%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 2.529,84
	TOTAL	R\$ 483.369,68	100,00%						
				R\$ parcial (valor)	R\$ 154.826,21	R\$ 170.748,40	R\$ 160.324,91		
				%_parcial	32,03%	35,32%	33,17%		
				R\$_acumulado	R\$ 154.826,21	R\$ 325.574,61	R\$ 485.899,52		
				%_acumulado	32,03%	67,36%	100,52%		