



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CLM

Local: CAMPUS DE LUIZ MENEGHEL

Data do orçamento: MAIO DE 2025

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202503_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

LETICIA SACOMAN SAMPAIO

ARQUITETA E URBANISTA CAU A132694-5

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.515,83	2,28%	33,0%	R\$ 2.810,22	33,0%	R\$ 2.810,22	34,0%	R\$ 2.895,38
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.098,85	2,17%	100,0%	R\$ 8.098,85	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
3	SERVIÇOS PRELIMINIARES	R\$ 10.727,10	2,87%	100,0%	R\$ 10.727,10	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 27.327,66	7,32%	80,0%	R\$ 21.862,13	20,0%	R\$ 5.465,53	0,0%	R\$ -
5	FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO	R\$ 57.505,19	15,41%	80,0%	R\$ 46.004,15	20,0%	R\$ 11.501,04	0,0%	R\$ -
6	QUADRA DE AREIA	R\$ 46.707,40	12,52%	0,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 37.365,92	20,0%	R\$ 9.341,48
7	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 137.376,23	36,82%	30,0%	R\$ 41.212,87	60,0%	R\$ 82.425,74	10,0%	R\$ 13.737,62
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.519,92	8,45%	30,0%	R\$ 9.455,98	50,0%	R\$ 15.759,96	20,0%	R\$ 6.303,98
9	ÁREA EXTERNA - CALÇADA/RAMPA	R\$ 40.831,18	10,94%	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 20.415,59	50,0%	R\$ 20.415,59
10	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 2.720,12	0,73%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 2.720,12
11	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.787,43	0,48%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 1.787,43
	TOTAL	R\$ 373.116,93	100,00%						

R\$ parcial (valor)	R\$ 140.171,31	R\$ 175.744,01	R\$ 57.201,61
%_parcial	37,57%	47,10%	15,33%
R\$_acumulado	R\$ 140.171,31	R\$ 315.915,32	R\$ 373.116,93
%_acumulado	37,57%	84,67%	100,00%