



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICAS DO CJ

Local: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências da Saúde

Data do orçamento: ABRIL/2025

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202502

RESP. TÉCNICO:

RICARDO CARVALHO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 222325

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	R\$ 14.903,65	9,76%	33,0%	R\$ 4.918,20	33,0%	R\$ 4.918,20	34,0%	R\$ 5.067,24	100,00%
2	POSTE TRANSFORMADOR/ACESSORIOS	R\$ 117.737,97	77,13%	33,0%	R\$ 38.853,53	33,0%	R\$ 38.853,53	34,0%	R\$ 40.030,91	100,00%
3	ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA	R\$ 20.000,58	13,10%	33,0%	R\$ 6.600,19	33,0%	R\$ 6.600,19	34,0%	R\$ 6.800,20	100,00%
	TOTAL	R\$ 152.642,19	100,00%							
	R\$ parcial (valor período)				R\$ 50.371,92		R\$ 50.371,92		R\$ 51.898,34	
	%_parcial (período)				33,00%		33,00%		34,00%	
	R\$ _acumulado				R\$ 50.371,92		R\$ 100.743,85		R\$ 152.642,19	
	% _acumulado				33,00%		66,00%		100,00%	

NOTAS:

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%

B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 90 DIAS

Documento: **8.CRONOGRAMAMEDIATENSAOCCS.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Ricardo Carvalho da Silva (XXX.062.139-XX)** em 04/08/2025 16:28 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **24.427.864-7** por: **Amanda Alves da Silva** em: 04/08/2025 16:26.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
47449d634c690fff30d29e9757807be2.