



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA: ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE LÓGICA

Local: PARQUE UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIA, CULTURA E INOVAÇÃO UENP

Data do orçamento: AGOSTO/2024

RÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado

RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1	FIBRA OPTICA	R\$ 6.664,54	100,00%	60,00%	R\$ 3.998,72	40,00%	R\$ 2.665,82
	TOTAL	R\$ 6.664,54	100,00%				
	R\$ parcial (valor período)			R\$	3.998,72	R\$	2.665,82
	%_parcial (período)				60,00%		40,00%
	R\$ _acumulado			R\$	3.998,72	R\$	6.664,54
	% _acumulado				60,00%		100,00%

NOTAS:

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%

B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 60 DIAS