PROTOCOLO
Fls. 166
Mov. 9
INTEGRADO DO ESTADO

UENP
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Obra: NITEC - AMPLIAÇÃO

LOCAL: UENP CLM ÁREA = 47,08 m² VALAOR = 78.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				SERVIÇOS A EXECUTAR											
	SERVIÇOS	TOTAIS		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		TOTAL EXECUTADO	
		VALOR	%	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor
1	PRELIMINARES E FUNDAÇÃO	7.311,62	9,4%	100,0%	7.311,62		-		-		-		-	100,0%	7.311,62
2	SUPERESTRUTURA	13.017,80	16,7%	100,0%	13.017,80		-		-		-		-	100,0%	13.017,80
3	COBERTURA_RUFOS	6.649,79	8,5%	100,0%	6.649,79		-		-		-		-	100,0%	6.649,79
4	ALVENARIAS, BANCADAS e ESQUADRIAS	20.443,02	26,2%	80,0%	16.354,42	20,0%	4.088,60		-		-		-	100,0%	20.443,02
5	ELÉTRICA, ESGOTO e HIDRÁULICA	6.413,12	8,2%	80,0%	5.130,50	20,0%	1.282,62		-		-		-	100,0%	6.413,12
6	REVESTIMENTOS e CALÇADA EXTERNA	16.555,63	21,2%		-	70,0%	11.588,94	30,0%	4.966,69		-		-	100,0%	16.555,63
7	PINTURAS	5.043,03	6,5%		-	0,0%	-	100,0%	5.043,03		-		-	100,0%	5.043,03
8	FINALIZAÇÕES, EXTINTORES	2.565,99	3,3%		-	0,0%	-	100,0%	2.565,99		-		-	100,0%	2.565,99
	PARCIAIS				**48.464,13**		**16.960,17**		**12.575,70**		**-**		**-**		
	ACUMULADOS				**48.464,13**		**65.424,30**		**78.000,00**		**78.000,00**		**78.000,00**		
	TOTAIS	**78.000,00**													

Prazo máximo de execução:	3	MESES

data

Engenheiro

CREA:

Nota: A empresa construtora poderá apresentar cronograma alternativo, respeitando o prazo máximo de execução.

Inserido ao protocolo 16.014.686-9 por: EDUARDO RODRIGUES ANDRADE em: 03/09/2019 14:01. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: LINCOLN MAKOTO NOZAKI em 03/09/2019 14:16. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c3a3d5d2aea744172e1c7706e7b6a3cc